

Výkaz zakázky

1149 - Thomas 12 SM 40 ks

denní rozpis

26.11.2007	11:20:44	16:04:54	04:13
27.11.2007	06:22:29	08:12:19	01:49
28.11.2007	08:49:16	14:20:42	06:46
29.11.2007	06:00:59	09:13:17	05:35
03.12.2007	09:26:48	14:23:50	08:10
04.12.2007	05:57:19	09:27:38	06:25
05.12.2007	06:20:35	17:15:35	23:44
06.12.2007	05:59:25	16:25:03	38:15
07.12.2007	05:57:35	14:21:17	26:20
08.12.2007	07:59:11	12:02:05	06:53
10.12.2007	05:57:45	12:51:07	13:05
11.12.2007	09:39:25	16:21:16	09:48
12.12.2007	05:56:54	12:00:05	06:46
13.12.2007	07:43:14	13:48:27	01:48
18.12.2007	07:21:47	08:30:22	01:09

Celkem **160:46**

Rozpis pracovníků

Frostík Dalibor	06:11
Stuchlík Marek	04:07
Nádvorník David	12:37
Záplava Josef	07:02
Šebela Jan	11:20
Staňek Vlastimil	13:36
Magdálek Jindřich	03:25
Prašný Radek	07:51
Hrnčířová Zdenka	03:49
Janků Tomáš	05:56
Venerová Dana	03:06
Kamelínek Dušan	05:47
Jašková Dana	17:12
Škrtělek Jan	06:17
Bohlav Tomáš	06:26
Kadaňka Jakub	04:32
Ivanová Jana	21:47
Holečková Yveta	07:18
Fučíková Pavla	11:23
Fajtlová Vlasta	01:04

Celkem **160:46**

Rozpis operací

Režie

Kód	Název	Množství	Čas	Cena
4063	JINÁ PRÁCE	0	00:24	104,00

Celkem**0 : 24****104,00****Thomas SM**

Kód	Název	Množství	Čas	Cena
4205	hrubé krácení-noha	150	00:36	45,00
4206	rozmitání-noha	237	00:55	256,67
4207	rozmitání noha-odebírání	237	00:55	242,92
4208	hoblování noha	304	00:40	180,00
4209	hoblování noha-odebírání	240	01:14	339,67
4210	kalibrace noha	240	00:54	238,50
4211	kalibrace noha-odebírání	240	00:54	234,00
4212	kolík.vel.-noha-8mm	236	02:31	704,67
4213	kolík.vel.-noha-7,10,12	210	02:19	648,67
4215	vrtání suků-noha	61	00:45	195,00
4216	oprava vad-noha	244	03:45	975,00
4217	brouš.širk.-noha	234	01:20	353,33
4218	brouš.širk.odeb.-noha	234	01:20	353,33
4219	hran.bruska-noha	234	01:29	393,08
4220	ruční brouš.-noha	100	01:21	351,00
4221	hrubé krácení-čelko	850	02:57	221,25
4222	rozmitání-čelko	810	02:56	821,33
4223	rozmitání-čelko-odeb.	810	02:39	689,00
4224	hoblování-čelko	779	03:34	963,00
4225	hoblování-čelko-odebírání	779	03:34	998,67
4226	kalibrace-čelko	778	01:13	322,42
4227	kalibrace-čelko-odebírání	778	01:13	316,33
4228	kolíkovačka-čelko	765	02:52	817,00
4229	vrtání suků-čelko	206	02:20	606,67
4230	oprava vad-čelko	657	11:56	3102,67
4231	brouš.širk.-čelko	725	03:34	945,17
4232	brouš.širk.odeb.-čelko	725	03:34	945,17
4233	ruční broušení-čelko	717	07:31	1954,33
4234	hrubé krácení-hor.deska	110	00:40	50,00
4235	rozmitání-hor.deska	158	00:31	144,67
4236	rozmitání,odeb.-hor.deska	158	00:31	136,92
4237	hoblování-hor.deska	148	00:45	202,50
4238	hoblování,odeb.-hor.deska	84	01:18	364,00
4241	frézování,kul.-hor.deska	143	01:00	275,00
4242	kolíkovačka.-hor.deska	142	00:59	280,25
4243	vrtání suků-hor.deska	50	00:17	73,67
4244	oprava vad-hor.deska	138	03:11	827,67
4245	hran.bruska-hor.deska	135	01:54	503,50
4246	brouš.širk.-hor.deska	280	01:32	406,33
4247	brouš.širk.odeb.-hor.deska	280	01:29	389,58
4248	ruční brouš.-hor.deska	139	02:38	686,73
4249	hrubé krácení-bočnice,zábrana	100	01:24	105,00
4250	rozmitání-bočnice,zábrana	110	01:40	466,67
4251	rozmitání,odeb.-bočnice,zábrana	110	01:40	441,67
4252	hoblování-bočnice,zábrana	102	01:33	418,50
4253	hoblování,odeb.-bočnice,zábrana	102	01:33	434,00
4254	kalibrace-bočnice,zábrana	102	00:42	185,50
4255	kalibrace,odeb.-bočnice,zábrana	102	00:42	182,00
4256	kolíkovačka-bočnice,zábrana	99	00:57	266,00
4257	vrtání suků-bočnice,zábrana	85	01:54	494,00
4258	oprava vad-bočnice,zábrana	89	06:37	1725,20
4259	hran.bruska-bočnice,zábrana	60	02:54	768,50
4260	brouš.širk.-bočnice,zábrana	100	01:36	424,00
4261	brouš.širk.odeb.-bočnice,zábrana	100	01:36	424,00
4262	ruční brouš.-zábrana	30	00:42	199,50
4276	hrubé krácení-vod.lišta	60	00:25	31,25

4277	rozmitání-vod.lišta	55	00:17	79,33
4278	rozmitání,odeb.-vod.lišta	55	00:17	75,08
4279	hoblování-vod.lišta	47	00:12	54,00
4280	hoblování,odeb.-vod.lišta	47	00:12	56,00
4281	kolíkovačka-vod.lišta	47	00:16	76,00
4283	oprava vad-vod.lišta	45	00:30	130,00
4284	brouš.širk.-vod.lišta	92	00:30	131,50
4285	brouš.širk.odeb.-vod.lišta	92	00:29	128,08
4286	ruční brouš.-vod.lišta	43	00:27	117,00
4287	montáž-bočnice	67	05:13	1466,00
4288	montáž-čelo	60	12:53	3503,25
4289	lak.základ-čelo	60	03:51	1084,17
4290	lak.základ-bočnice,zábrana	30	01:30	435,00
4292	lak.vrch-čelo	71	04:12	1180,50
4293	lak.vrch-bočnice,zábrana	66	01:39	469,83
4295	brouš.po laku-čelo	52	04:45	1236,37
4296	brouš.po laku-bočnice,zábrana	69	01:37	421,77
4297	balení-kování	50	01:09	301,30
4298	balení-čelo	36	04:00	1045,17
4299	balení-bočnice	25	02:52	748,20

Celkem

160 : 22

41859,01

Celkem

41963,01 Kč

Kalkulace zakázek

Thomas 12 SM 40 ks

Rozpis operací:

Kód	Název	Čas			Cena			Množství		
		odprac.	plánováno	rozdíl	odprac.	přepoklad.	rozdíl	vyrobena	plánováno	rozdíl
4205	hrubé krácení-noha	00:36	01:00	00:24 (40%)	45,00	---	--- (-- %)	150	160	10 (6,2%)
4206	rozmítání-noha	00:55	01:00	00:05 (8,3%)	256,67	200,00	-56,6666666666667 (-2 237	160	160	-77 (-48,1%)
4207	rozmítání noha-odebírání	00:55	01:00	00:05 (8,3%)	242,92	200,00	-42,9166666666667 (-2 237	160	160	-77 (-48,1%)
4208	hoblování noha	00:40	00:56	00:16 (28,6%)	180,00	186,00	6 (3,20%)	304	160	-144 (-90%)
4209	hoblování noha-odebírání	01:14	00:56	-00:18 (-32,1%)	339,67	186,00	-153,6666666666667 (-8 240	160	160	-80 (-50%)
4210	kalibrace noha	00:54	00:48	-00:06 (-12,5%)	238,50	160,00	-78,5 (-49,10%)	240	160	-80 (-50%)
4211	kalibrace noha-odebírání	00:54	00:48	-00:06 (-12,5%)	234,00	160,00	-74 (-46,20%)	240	160	-80 (-50%)
4212	kolík.vel.-noha-8mm	02:31	01:27	-01:04 (-73,6%)	704,67	290,00	-414,6666666666667 (-1 236	160	160	-76 (-47,5%)
4213	kolík.vel.-noha-7,10,12	02:19	01:27	-00:52 (-59,8%)	648,67	290,00	-358,6666666666667 (-1 210	160	160	-50 (-31,2%)
4215	vrtání suků-noha	00:45	01:20	00:35 (43,8%)	195,00	266,00	71 (26,70%)	61	160	99 (61,9%)
4216	oprava vad-noha	03:45	02:28	-01:17 (-52%)	975,00	493,00	-482 (-97,80%)	244	160	-84 (-52,5%)
4217	brouš.širk.-noha	01:20	01:11	-00:09 (-12,7%)	353,33	236,00	-117,33333333333333 (-4 234	160	160	-74 (-46,2%)
4218	brouš.širk.odeb.-noha	01:20	01:11	-00:09 (-12,7%)	353,33	236,00	-117,33333333333333 (-4 234	160	160	-74 (-46,2%)
4219	hran.bruska-noha	01:29	00:48	-00:41 (-85,4%)	393,08	160,00	-233,08333333333333 (-1 234	160	160	-74 (-46,2%)
4220	ruční brouš.-noha	01:21	02:08	00:47 (36,7%)	351,00	426,00	75,00000000000001 (17 100	160	160	60 (37,5%)
4221	hrubé krácení-čelko	02:57	03:29	00:32 (15,3%)	221,25	---	--- (-- %)	850	800	-50 (-6,2%)
4222	rozmítání-čelko	02:56	03:29	00:33 (15,8%)	821,33	696,00	-125,33333333333333 (-1 810	800	800	-10 (-1,2%)
4223	rozmítání-čelko-odeb.	02:39	03:29	00:50 (23,9%)	689,00	696,00	7,000000000000011 (1,0 810	800	800	-10 (-1,2%)
4224	hoblování-čelko	03:34	02:25	-01:09 (-47,6%)	963,00	483,00	-480 (-99,40%)	779	800	21 (2,6%)
4225	hoblování-čelko-odebírání	03:34	02:25	-01:09 (-47,6%)	998,67	483,00	-515,6666666666667 (-1 779	800	800	21 (2,6%)
4226	kalibrace-čelko	01:13	02:40	01:27 (54,4%)	322,42	533,00	210,58333333333333 (39 778	800	800	22 (2,8%)

4227	kalibrace-čelko-odebírání	01:13	02:40	01:27 (54,4%)	316,33	533,00	216,666666666667 (40 778	800	22 (2,8%)	
4228	kolíkovačka-čelko	02:52	03:20	00:28 (14%)	817,00	666,00	-151 (-22,70%)	765	800	35 (4,4%)
4229	vrtání suků-čelko	02:20	08:53	06:33 (73,7%)	606,67	1776,00	1169,333333333333 (65 206	800	594 (74,2%)	
4230	oprava vad-čelko	11:56	10:40	-01:16 (-11,9%)	3107,17	2133,00	-974,166666666666 (-4 657	800	143 (17,9%)	
4231	brouš.širk.-čelko	03:34	04:27	00:53 (19,9%)	945,17	890,00	-55,1666666666667 (-6 725	800	75 (9,4%)	
4232	brouš.širk.odeb.-čelko	03:34	04:27	00:53 (19,9%)	945,17	890,00	-55,1666666666667 (-6 725	800	75 (9,4%)	
4233	ruční broušení-čelko	07:31	07:16	-00:15 (-3,4%)	1979,33	1453,00	-526,333333333334 (-3 717	800	83 (10,4%)	
4234	hrubé krácení-hor.deska	00:40	00:32	-00:08 (-25%)	50,00	---	--- (- %)	110	80	-30 (-37,5%)
4235	rozmítání-hor.deska	00:31	00:37	00:06 (16,2%)	144,67	123,00	-21,6666666666667 (-1 158	80	-78 (-97,5%)	
4236	rozmítání,odeb.-hor.deska	00:31	00:37	00:06 (16,2%)	136,92	123,00	-13,9166666666667 (-1 158	80	-78 (-97,5%)	
4237	hoblování-hor.deska	00:45	00:22	-00:23 (-104,5%)	202,50	73,00	-129,5 (-177,40%)	148	80	-68 (-85%)
4238	hoblování,odeb.-hor.deska	01:18	00:22	-00:56 (-254,5%)	364,00	73,00	-291 (-398,60%)	84	80	-4 (-5%)
4239	kalibrace-hor.deska	---	00:32	00:32 (100%)	0,00	106,00	106 (100,00%)	--	80	-- % (--)
4240	kalibrace,odeb.-hor.deska	---	00:32	00:32 (100%)	0,00	106,00	106 (100,00%)	--	80	-- % (--)
4241	frézování,kul.-hor.deska	01:00	00:42	-00:18 (-42,9%)	275,00	140,00	-135 (-96,40%)	143	80	-63 (-78,8%)
4242	kolíkovačka.-hor.deska	00:59	00:37	-00:22 (-59,5%)	280,25	123,00	-157,25 (-127,80%)	142	80	-62 (-77,5%)
4243	vrtání suků-hor.deska	00:17	00:22	00:05 (22,7%)	73,67	73,00	-0,66666666666657 (- 50	80	30 (37,5%)	
4244	oprava vad-hor.deska	03:11	01:36	-01:35 (-99%)	827,67	320,00	-507,666666666666 (-1 138	80	-58 (-72,5%)	
4245	hran.bruska-hor.deska	01:54	01:14	-00:40 (-54,1%)	503,50	246,00	-257,5 (-104,70%)	135	80	-55 (-68,8%)
4246	brouš.širk.-hor.deska	01:32	00:40	-00:52 (-130%)	406,33	133,00	-273,333333333333 (-2 280	80	-200 (-250%)	
4247	brouš.širk.odeb.-hor.deska	01:29	00:40	-00:49 (-122,5%)	389,58	133,00	-256,583333333333 (-1 280	80	-200 (-250%)	
4248	ruční brouš.-hor.deska	02:38	01:27	-01:11 (-81,6%)	686,73	290,00	-396,733333333333 (-1 139	80	-59 (-73,8%)	
4249	hrubé krácení-bočnice,zábrana	01:24	01:28	00:04 (4,5%)	105,00	---	--- (- %)	100	110	10 (9,1%)
4250	rozmítání-bočnice,zábrana	01:40	01:22	-00:18 (-22%)	466,67	273,00	-193,666666666667 (-7 110	110	0 (0%)	
4251	rozmítání,odeb.-bočnice,zábrana	01:40	01:22	-00:18 (-22%)	441,67	273,00	-168,666666666667 (-6 110	110	0 (0%)	
4252	hoblování-bočnice,zábrana	01:33	01:13	-00:20 (-27,4%)	418,50	243,00	-175,5 (-72,20%)	102	110	8 (7,3%)
4253	hoblování,odeb.-bočnice,zábrana	01:33	01:13	-00:20 (-27,4%)	434,00	243,00	-191 (-78,60%)	102	110	8 (7,3%)
4254	kalibrace-bočnice,zábrana	00:42	01:06	00:24 (36,4%)	185,50	220,00	34,5 (15,70%)	102	110	8 (7,3%)
4255	kalibrace,odeb.-bočnice,zábrana	00:42	01:06	00:24 (36,4%)	182,00	220,00	38 (17,30%)	102	110	8 (7,3%)
4256	kolíkovačka-bočnice,zábrana	00:57	01:28	00:31 (35,2%)	266,00	293,00	27 (9,20%)	99	110	11 (10%)

4257	vrtání suků-bočnice,zábrana	01:54	01:28	-00:26 (-29,5%)	494,00	293,00	-201 (-68,60%)	85	110	25 (22,7%)
4258	oprava vad-bočnice,zábrana	06:37	06:28	-00:09 (-2,3%)	1725,20	1293,00	-432,2 (-33,40%)	89	110	21 (19,1%)
4259	hran.bruska-bočnice,zábrana	02:54	03:40	00:46 (20,9%)	768,50	733,00	-35,5 (-4,80%)	60	110	50 (45,5%)
4260	brouš.širk.-bočnice,zábrana	01:36	01:13	-00:23 (-31,5%)	424,00	243,00	-181 (-74,50%)	100	110	10 (9,1%)
4261	brouš.širk.odeb.-bočnice,zábrana	01:36	01:13	-00:23 (-31,5%)	424,00	243,00	-181 (-74,50%)	100	110	10 (9,1%)
4262	ruční brouš.-zábrana	00:42	00:40	-00:02 (-5%)	214,38	133,00	-81,375 (-61,20%)	30	30	0 (0%)
4276	hrubé krácení-vod.lišta	00:25	00:32	00:07 (21,9%)	31,25	--	-- (-- %)	60	80	20 (25%)
4277	rozmítání-vod.lišta	00:17	00:32	00:15 (46,9%)	79,33	106,00	26,6666666666667 (25 55	80	80	25 (31,2%)
4278	rozmítání,odeb.-vod.lišta	00:17	00:32	00:15 (46,9%)	75,08	106,00	30,9166666666667 (29 55	80	80	25 (31,2%)
4279	hoblování-vod.lišta	00:12	00:19	00:07 (36,8%)	54,00	63,00	9 (14,30%)	47	80	33 (41,2%)
4280	hoblování,odeb.-vod.lišta	00:12	00:19	00:07 (36,8%)	56,00	63,00	7 (11,10%)	47	80	33 (41,2%)
4281	kolíkovačka-vod.lišta	00:16	00:19	00:03 (15,8%)	76,00	63,00	-13 (-20,60%)	47	80	33 (41,2%)
4282	vrtání suků-vod.lišta	--	00:17	00:17 (100%)	0,00	56,00	56 (100,00%)	--	80	-- % (--)
4283	oprava vad-vod.lišta	00:30	00:40	00:10 (25%)	130,00	133,00	3 (2,30%)	45	80	35 (43,8%)
4284	brouš.širk.-vod.lišta	00:30	00:34	00:04 (11,8%)	131,50	113,00	-18,5 (-16,40%)	92	80	-12 (-15%)
4285	brouš.širk.odeb.-vod.lišta	00:29	00:34	00:05 (14,7%)	128,08	113,00	-15,0833333333333 (-1 92	80	80	-12 (-15%)
4286	ruční brouš.-vod.lišta	00:27	00:40	00:13 (32,5%)	117,00	133,00	16 (12,00%)	43	80	37 (46,2%)
4287	montáž-bočnice	05:13	04:00	-01:13 (-30,4%)	1501,06	800,00	-701,0625 (-87,60%)	67	80	13 (16,2%)
4288	montáž-čelo	12:53	13:20	00:27 (3,4%)	3533,00	2666,00	-867 (-32,50%)	60	80	20 (25%)
4289	lak.základ-čelo	03:51	04:00	00:09 (3,8%)	1107,50	800,00	-307,5 (-38,40%)	60	80	20 (25%)
4290	lak.základ-bočnice,zábrana	01:30	02:45	01:15 (45,5%)	435,00	550,00	115 (20,90%)	30	110	80 (72,7%)
4292	lak.vrch-čelo	04:12	04:00	-00:12 (-5%)	1180,50	800,00	-380,5 (-47,60%)	71	80	9 (11,2%)
4293	lak.vrch-bočnice,zábrana	01:39	02:45	01:06 (40%)	469,83	550,00	80,1666666666666 (14 66	110	110	44 (40%)
4295	brouš.po laku-čelo	04:45	05:20	00:35 (10,9%)	1236,37	1066,00	-170,366666666667 (-1 52	80	80	28 (35%)
4296	brouš.po laku-bočnice,zábrana	01:37	03:26	01:49 (52,9%)	421,77	686,00	264,233333333333 (38 69	110	110	41 (37,3%)
4297	balení-kování	01:09	00:48	-00:21 (-43,8%)	301,30	160,00	-141,3 (-88,30%)	50	40	-10 (-25%)
4298	balení-čelo	04:00	03:20	-00:40 (-20%)	1045,17	666,00	-379,166666666667 (-5 36	40	40	4 (10%)
4299	balení-bočnice	02:52	03:20	00:28 (14%)	748,20	666,00	-82,1999999999998 (-1 25	40	40	15 (37,5%)
4063	JINÁ PRÁCE	00:24	--	-- (-- %)	104,00	--	-- (-- %)	--	0	-- % (--)

Celkem:	160:46	166:22	04:39 (2,8%)	42095,53	31845,00	-9694,03 (30,40%)	17005	17190	-55 (0,3%)
----------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------------

Rozpis použitého materiálu:

Celkem:			0	0	0 (-- %)	0,00	0,00	0,00 (-- %)
----------------	--	--	----------	----------	-----------------	-------------	-------------	--------------------

Zakázkový list

Název zakázky: **Thomas 12 SM 40 ks**

Název zákazníka: kedor, spol. s.r.o.

Výkres(y):

Zakázka číslo: 1149

Objednávka číslo: 0

Datum přijetí: 20.11.2007

Datum dokončení: 20.12.2007

Předpokládaný čas výroby: 166:22



B1149

Operace:

JINÁ PRÁCE



A4063

Předpokládaná doba: 0:00

hrubé krácení-noha



A4205

Předpokládaná doba: 1:00

rozmítání-noha



A4206

Předpokládaná doba: 1:00

rozmítání noha-odebírání



A4207

Předpokládaná doba: 1:00

hoblování noha



A4208

Předpokládaná doba: 0:56

hoblování noha-odebírání



A4209

Předpokládaná doba: 0:56

kalibrace noha



A4210

Předpokládaná doba: 0:48

kalibrace noha-odebírání



A4211

Předpokládaná doba: 0:48

kolík.vel.-noha-8mm



A4212

Předpokládaná doba: 1:27

kolík.vel.-noha-7,10,12



A4213

Předpokládaná doba: 1:27

vrtání suků-noha



A4215

Předpokládaná doba: 1:20

oprava vad-noha



A4216

Předpokládaná doba: 2:28

brouš.širk.-noha



A4217

Předpokládaná doba: 1:11

brouš.širk.odeb.-noha



A4218

Předpokládaná doba: 1:11

hran.bruska-noha



A4219

Předpokládaná doba: 0:48

ruční brouš.-noha



A4220

Předpokládaná doba: 2:08

hrubé krácení-čelko



A4221

Předpokládaná doba: 3:29

rozmítání-čelko



A4222

Předpokládaná doba: 3:29

Zakázkový list

Název zakázky: **Thomas 12 SM 40 ks**

Název zakazníka: kedor, spol. s.r.o.

Výkres(y):

Zakázka číslo: 1149

Objednávka číslo: 0

Datum přijetí: 20.11.2007

Datum dokončení: 20.12.2007

Předpokládaný čas výroby: 166:22



B1149

rozmítání-čelko-odeb.



A4223

Předpokládaná doba: 3:29

hoblování-čelko



A4224

Předpokládaná doba: 2:25

hoblování-čelko-odebírání



A4225

Předpokládaná doba: 2:25

kalibrace-čelko



A4226

Předpokládaná doba: 2:40

kalibrace-čelko-odebírání



A4227

Předpokládaná doba: 2:40

kolíkováčka-čelko



A4228

Předpokládaná doba: 3:20

vrstání suků-čelko



A4229

Předpokládaná doba: 8:53

oprava vad-čelko



A4230

Předpokládaná doba: 10:40

brouš.širk.-čelko



A4231

Předpokládaná doba: 4:27

brouš.širk.odeb.-čelko



A4232

Předpokládaná doba: 4:27

ruční broušení-čelko



A4233

Předpokládaná doba: 7:16

hrubé krácení-hor.deska



A4234

Předpokládaná doba: 0:32

rozmítání-hor.deska



A4235

Předpokládaná doba: 0:37

rozmítání,odeb.-hor.deska



A4236

Předpokládaná doba: 0:37

hoblování-hor.deska



A4237

Předpokládaná doba: 0:22

hoblování,odeb.-hor.deska



A4238

Předpokládaná doba: 0:22

kalibrace-hor.deska



A4239

Předpokládaná doba: 0:32

kalibrace,odeb.-hor.deska



A4240

Předpokládaná doba: 0:32

Zakázkový list

Název zakázky: **Thomas 12 SM 40 ks**

Název zakazníka: kedor, spol. s.r.o.

Výkres(y):

Zakázka číslo: 1149

Objednávka číslo: 0

Datum přijetí: 20.11.2007

Datum dokončení: 20.12.2007

Předpokládaný čas výroby: 166:22



B1149

frézování, kul.-hor.deska



A4241

Předpokládaná doba: 0:42

kolíkováčka.-hor.deska



A4242

Předpokládaná doba: 0:37

vrtání suků-hor.deska



A4243

Předpokládaná doba: 0:22

oprava vad-hor.deska



A4244

Předpokládaná doba: 1:36

hran.bruska-hor.deska



A4245

Předpokládaná doba: 1:14

brouš.širk.-hor.deska



A4246

Předpokládaná doba: 0:40

brouš.širk.odeb.-hor.deska



A4247

Předpokládaná doba: 0:40

ruční brouš.-hor.deska



A4248

Předpokládaná doba: 1:27

hrubé krácení-bočnice,zábrana



A4249

Předpokládaná doba: 1:28

rozmitání-bočnice,zábrana



A4250

Předpokládaná doba: 1:22

rozmitání,odeb.-bočnice,zábrana



A4251

Předpokládaná doba: 1:22

hoblování-bočnice,zábrana



A4252

Předpokládaná doba: 1:13

hoblování,odeb.-bočnice,zábrana



A4253

Předpokládaná doba: 1:13

kalibrace-bočnice,zábrana



A4254

Předpokládaná doba: 1:06

kalibrace,odeb.-bočnice,zábrana



A4255

Předpokládaná doba: 1:06

kolíkováčka-bočnice,zábrana



A4256

Předpokládaná doba: 1:28

vrtání suků-bočnice,zábrana



A4257

Předpokládaná doba: 1:28

oprava vad-bočnice,zábrana



A4258

Předpokládaná doba: 6:28

Zakázkový list

Název zakázky: **Thomas 12 SM 40 ks**

Název zákazníka: kedor, spol. s.r.o.

Výkres(y):

Zakázka číslo: 1149

Objednávka číslo: 0

Datum přijetí: 20.11.2007

Datum dokončení: 20.12.2007

Předpokládaný čas výroby: 166:22



B1149

hran.bruska-bočnice,zábrana



A4259

Předpokládaná doba: 3:40

brouš.širk.-bočnice,zábrana



A4260

Předpokládaná doba: 1:13

brouš.širk.odeb.-bočnice,zábrana



A4261

Předpokládaná doba: 1:13

ruční brouš.-zábrana



A4262

Předpokládaná doba: 0:40

hrubé krácení-vod.lišta



A4276

Předpokládaná doba: 0:32

rozmítání-vod.lišta



A4277

Předpokládaná doba: 0:32

rozmítání,odeb.-vod.lišta



A4278

Předpokládaná doba: 0:32

hoblování-vod.lišta



A4279

Předpokládaná doba: 0:19

hoblování,odeb.-vod.lišta



A4280

Předpokládaná doba: 0:19

kolikovačka-vod.lišta



A4281

Předpokládaná doba: 0:19

vrtání suků-vod.lišta



A4282

Předpokládaná doba: 0:17

oprava vad-vod.lišta



A4283

Předpokládaná doba: 0:40

brouš.širk.-vod.lišta



A4284

Předpokládaná doba: 0:34

brouš.širk.odeb.-vod.lišta



A4285

Předpokládaná doba: 0:34

ruční brouš.-vod.lišta



A4286

Předpokládaná doba: 0:40

montáž-bočnice



A4287

Předpokládaná doba: 4:00

montáž-čelo



A4288

Předpokládaná doba: 13:20

lak.základ-čelo



A4289

Předpokládaná doba: 4:00

Zakázkový list

Název zakázky: **Thomas 12 SM 40 ks**

Název zákazníka: kedor, spol. s.r.o.

Výkres(y):

Zakázka číslo: 1149

Objednávka číslo: 0

Datum přijetí: 20.11.2007


Datum dokončení: 20.12.2007

Předpokládaný čas výroby: 166:22



B1149

lak.základ-bočnice,zábrana



A4290

Předpokládaná doba: 2:45

lak.vrch-čelo



A4292

Předpokládaná doba: 4:00


lak.vrch-bočnice,zábrana



A4293

Předpokládaná doba: 2:45


brouš.po laku-čelo



A4295

Předpokládaná doba: 5:20

brouš.po laku-bočnice,zábrana



A4296

Předpokládaná doba: 3:26


balení-kování



A4297

Předpokládaná doba: 0:48

balení-čelo



A4298

Předpokládaná doba: 3:20

balení-bočnice



A4299

Předpokládaná doba: 3:20

Materiál:

Úspora času na zakázce (zakázkách)

19

Jméno pracovníka	Odpracováno	Uspořeno	Uspořeno procent
Hrnčířová Zdenka	03:49	-00:01	-0,4%
Nádvorník David	12:37	-00:11	-1,5%
Stuchlík Marek	04:07	00:04	1,6%
Škrtílek Jan	06:17	-00:41	-10,9%
Fučíková Pavla	11:23	01:39	14,5%
Staňek Vlastimil	13:36	-02:01	-14,8%
Frostík Dalibor	06:11	-00:58	-15,6%
Janků Tomáš	05:56	-00:59	-16,6%
Holečková Yveta	07:18	-01:43	-23,5%
Kamelínek Dušan	05:47	-01:29	-25,6%
Venerová Dana	03:06	00:49	26,3%
Fajtlová Vlasta	01:04	-00:02	-3,1%
Prašný Radek	07:51	00:21	4,5%
Magdálek Jindřich	03:25	01:39	48,3%
Kadaňka Jakub	04:32	00:18	6,6%
Bolehlav Tomáš	06:26	-00:26	-6,7%
Záplava Josef	07:02	00:31	7,3%
Jašková Dana	17:12	01:32	8,9%
Ivanová Jana	21:47	01:58	9%
Šebela Jan	11:20	01:03	9,3%